# Planning Report



Ignacio Warleta Murcia

ignwarmur@alum.us.es Student #1

 $\underline{https://github.com/DP2\text{-}L1/ACME\text{-}L3\text{-}D01.git}$ 

Diseño y Pruebas II Grupo C1.02.01

15/02/2023

### Tabla de contenido

Sumario	2
Historial de versiones	3
Introducción	4
Contenido	5
Conclusiones	6
Ribliografía	6

### Sumario

En este documento se lleva a cabo el primer 'planning report' correspondiente al primer entregable de la asignatura. En este se listan los requisitos requeridos, en este caso uno solo, acompañado de un coste aproximado.

## Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Sprint
15/02/2023	1.0	Se ha realizado una	1
		sucinta descripción del	
		requisito funcional 1	
		además de una	
		aproximación de coste.	

### Introducción

En este primer 'planning report' correspondiente al entregable del 17 de febrero tan solo se ha listado el único requisito solicitado para esta primera entrega (<u>Requisito 1</u>).

Este escrito se ha organizado según se indica en el anexo de la asignatura y en orden creciente numérico de los requisitos, aunque en este caso solo se trata de uno.

## Contenido

Número de Requisito	Título	Descripción	Roles	Tiempo Estimado	Tiempo real
1	Modificar menú anónimo	Modificar el menú anónimo cambiando el texto que se mostraba y el enlace al cual estaba vinculado	Secretary Mates	10 minutos	10 minutos
2	Analysis Report	Desarrollar el documento de análisis	Secretary	30 minutos	50 minutos
3	Planning Report	Realizar el documento de planning	Secretary	30 minutos	60 minutos
Presupuest Aplicando 3 años este	120 minutos				

#### Conclusiones

Se ha realizado con velozmente una tarea sencilla cuya mayor dificultad era la realización de los documentos relacionados con esta. Aunque esto no quita que este tiempo invertido es de gran valor pues ahorrará próximo trabajo sobre el formato de los documentos. También sirve para acercarnos aún más al entorno de trabajo estimando un posible sueldo o salario por hora.

### Bibliografía

intentionally blank