Planning Report



Gabriel Vacaro Goytia gabvacgoy@alum.us.es Strudent #2

Github: https://github.com/DP2-L1/ACME-L3-D01.git

Diseño y Pruebas II Grupo C1.02.01

15/02/2023

Tabla de contenido

Sumario	2
Historial de versiones	3
Introducción	4
Contenido	5
Conclusiones	6
Bibliografía	6

Sumario

En este primer reporte de planificación se tratarán un listado con las tareas que se han realizado para cumplir con los requisitos del primer entregable.

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Sprint
15/02/2023	1.0	Análisis del primer	1
		requisito funcional	
		del primer	
		entregable	

Introducción

En este primer documento de planificación se tratará el primer requisito de información relacionado al primer entregable con fecha límite de entrega del 17/02/2023,

Contenido

Número de Requisito	Título	Descripción	Roles	Tiempo Estimado	Tiempo real
1	Modificar menú anónimo	Modificar el menú anónimo cambiando el texto que se mostraba y el enlace al cual estaba vinculado	Speaker Desarroll ador	15 minutos	10 minutos
2	Analysis Report	Desarrollar el documento de análisis	Analista	50 minutos	60 minutos
3	Planning Report	Realizar el documento de planning	Analista	40 minutos	55 minutos
Presupuest Aplicando 3 años este	125 minutos				

Conclusiones

Concluyendo, es un requisito sencillo que se solventa en apenas unas cuantas líneas de código, no obstante, al ser el primer entregable, acostumbrarse a la mecánica de trabajo, así como la instalación y preparación del entorno de trabajo, es una tarea un tanto ardua.

Bibliografía

Ningún vínculo necesitado.