

# Planning Report



Gabriel Vacaro Goytia

[gabvacgoy@alum.us.es](mailto:gabvacgoy@alum.us.es)  
Student #2

Diseño y Pruebas II  
Grupo C1.02.01

15/02/2023

# Tabla de contenido

**Sumario ..... 2**

**Historial de versiones ..... 2**

**Introducción ..... 2**

**Contenido..... 2**

*Requisito 1* ..... 2

        Título ..... 2

        Descripción ..... 2

        Roles..... 2

        Tiempo Planificado ..... 2

        Tiempo real ..... 3

        Presupuesto ..... 3

**Conclusiones ..... 3**

**Bibliografía ..... 3**

## Sumario

En este primer reporte de planificación se tratarán un listado con las tareas que se han realizado para cumplir con los requisitos del primer entregable.

## Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Sprint
15/02/2023	1.0	Análisis del primer requisito funcional del primer entregable	1

## Introducción

En este primer documento de planificación se tratará el primer requisito de información relacionado al primer entregable con fecha límite de entrega del 17/02/2023,

## Contenido

### Requisito 1

#### Título

Modify the anonymous menu so that it shows an option that takes the browser to the home page of your favourite web site. The title must read as follows: “{id-number}: {surname}, {name}”, where “{id-number}” denotes your DNI, NIE, or passport number, “{surname}” denotes your surname/s, and “{name}” denotes your name/s.

#### Descripción

Esta tarea consiste en modificar un título y un “link” en el archivo “menú.jsp”.

#### Roles

En esta tarea, al ser individual, he tenido que desempeñar todos los roles yo mismo excepto el rol de gerente.

He sido responsable de realizar tanto el requisito funcional como los documentos de análisis y planificación.

#### Tiempo Planificado

Según las estimaciones, el tiempo planeado para realizar esta tarea era de 10 minutos para el código y 1 hora y media para los documentos.

### Tiempo real

El tiempo real empleado en esta tarea ha sido de ocho minutos para el código y una hora para los documentos, además de las dos horas preparando el entorno de trabajo.

### Presupuesto

Al haber sido una tarea en total de 188 minutos(tres horas y ocho minutos), y al haber no haber actuado como gerente, sino más bien como analista, el presupuesto estimado es de 62.66 €.

## Conclusiones

Concluyendo, es un requisito sencillo que se solventa en apenas unas cuantas líneas de código, no obstante, al ser el primer entregable, acostumbrarse a la mecánica de trabajo, así como la instalación y preparación del entorno de trabajo, es una tarea un tanto ardua.

## Bibliografía

Ningún vínculo necesitado.