# Planning Report



## Gabriel Vacaro Goytia

gabvacgoy@alum.us.es Student #2

Github: https://github.com/DP2-L1/ACME-L3-D01.git

Diseño y Pruebas II Grupo C1.02.01

15/02/2023

# Tabla de contenido

Sumario	
Historial de versiones	
Requisito 1 Título Descripción Roles Tiempo Planificado Tiempo real Presupuesto	2
	2
Descripción	2
Roles	2
Tiempo Planificado	2
Tiempo real	3
Presupuesto	3
Conclusiones	3
Bibliografía	

## Sumario

En este primer reporte de planificación se tratarán un listado con las tareas que se han realizado para cumplir con los requisitos del primer entregable.

## Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Sprint
15/02/2023	1.0	Análisis del primer	1
		requisito funcional	
		del primer	
		entregable	

## Introducción

En este primer documento de planificación se tratará el primer requisito de información relacionado al primer entregable con fecha límite de entrega del 17/02/2023,

# Contenido Requisito 1 Título

Modify the anonymous menu so that it shows an option that takes the browser to the home page of your favourite web site. The title must read as follows: "(id-number): (surname), (name)", where "(id-number)" denotes your DNI, NIE, or passport number, "(surname)" denotes your surname/s, and "(name)" denotes your name/s.

### Descripción

Esta tarea consiste en modificar un título y un "link" en el archivo "menú.jsp".

#### Roles

En esta tarea, al ser individual, he tenido que desempeñar los roles de speaker y mates. He sido responsable de realizar los documentos de análisis y planificación del grupo además de las tres tareas individuales.

#### Tiempo Planificado

Según las estimaciones, el tiempo planeado para realizar esta tarea era de 10 minutos para el código y 1 hora y media para los documentos.

#### Tiempo real

El tiempo real empleado en esta tarea ha sido de ocho minutos para el código y una hora para los documentos, además de las dos horas preparando el entorno de trabajo.

### Presupuesto

Al haber sido una tarea en total de 188 minutos(tres horas y ocho minutos), y al haber no haber actuado como gerente, sino más bien como analista, el presupuesto estimado es de 62.66 €. Teniendo en cuenta la amortización, por cada año tomando una reducción del 2%, nos da un arrojante de 61.40€.

#### Conclusiones

Concluyendo, es un requisito sencillo que se solventa en apenas unas cuantas líneas de código, no obstante, al ser el primer entregable, acostumbrarse a la mecánica de trabajo, así como la instalación y preparación del entorno de trabajo, es una tarea un tanto ardua.

## Bibliografía

Ningún vínculo necesitado.